
HV 02/22
01. Jun. 2022
HV 02/22
04. Okt. 2022
HV 01/23
07. Jun. 2023
HV 02/23
04. Okt. 2023
HV 01/24
22. Mai. 2024
Beschluss zur zweijährigen Revison
Beschluss der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen
Präsentation der Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen
Präsentation und Beschluss des Final Draft
29 Mai, 2022
Revue Date
29 Mai, 2024
Application
Jun 22
Jul 22
Aug 22
Sep 22
Okt 22
Nov 22
Dez 22
Jän 23
Feb 23
Mär 23
Apr 23
Mai 23
Jun 23
Jul 23
Aug 23
Sep 23
Okt 23
Nov 23
Dez 23
Preparation
Jun 2022
Jul 2022
Aug 2022
Sep 2022
Okt 2022 - Jän 2023
Feb 2023 - Jul 2023
Jul 2023 - Sep 2023
Sep 2023 - Nov 2023
Endorsement
Standard Proposal
- Definition des Geltungsbereiches
- Information über Ziele, Umfang, Schritte und Zeitplan
- Verweis auf öffentlich verfügbare Dokumente zur Standarderstellung
Stakeholdermapping
- Stakeholderidentifikation
- Stakeholdergruppen (Agenda 21)
- Definition von Key-, Affected-, und Disadvantaged Stakeholder
Establishing Workinggroups
- Zusammenstellung der Arbeitsgruppe
- Ausgewogenheit der Stakeholdergruppen
- Bemühungen um die Teilnahme essentieller Stakeholder
Public Announcement
Stakeholder Invitation
- Öffentliche Ankündigung der Standardrevision
- Überblick Standardsetzungsprozess
- Zugang zum Standard proposal
- Information bezüglich Beteiligung
- Aufruf zur Beteiligung
- Aufruf zum Feedback
Preparing Workinggroups
- Definition einer vorsitzenden Person
- Aufbereitung der Inhalte und Unterlagen
- Vorgespräche mit Stakeholdern
- Sitzungs- und Terminplanung
- Vorbereitung der Agenden
- Einladung und Koordination
Workinggroups
- Abhaltung der Arbeitsgruppen
- Abarbeitung der Agendapunkte
- Diskussion
- Formulierung der Inhalte des neuen Standards
Drafting the Document
- Konsens in der Arbeitsgruppe
- Finale Formulierung der Inhalte des neuen Standards
- Konsensfindung
- Vorschlag eines vorläufigen Entwurfs
Public Consultation
- Veröffentlichung des vorgeschlagenen Entwurfs
- Öffentlicher Aufruf zum Feedback
- Sammeln von Feedback
Consensus on final Draft
- Veröffentlichung des Feedback
- Einarbeitung und Diskussion des in der Arbeitsgruppe
- Formulierung der finalen Inhalte des neuen Standards
- Übersetzung ins Englische